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1. Stammdaten des FWK 
 
Die Stammdaten des FWK IN032 sind aus dem beiliegenden Steckbrief (Anlage 7) ersicht-
lich. Für den FWK ist das Wasserwirtschaftsamt Landshut federführend. 
 
Folgende Grundlagen wurden bei der Erstellung des UK, das sich nur auf die Vils als Ge-
wässer I. Ordnung bezieht, berücksichtigt: 
 

- Liste der staatseigenen und kommunalen Grundstücke 
- Kenntnisse über vorhandene Anlagen und abgeschlossene Projekte 
- geprüfter und genehmigter Gewässerentwicklungsplan 

vom 15.10.2007 
- ermitteltes Überschwemmungsgebiet HW100 
- WRRL -Maßnahmenprogramm von 2008 
- strategisches Durchgängigkeitskonzept Bayern von 2010 

 
 
2. Bewertung und Einstufung des FWK 

 
Das Monitoring nach WRRL ergab folgende Bewertungsstufen: 
 

- Saprobie:    3 (mäßig) 
- Degradation:   4 (unbefriedigend) 
- Fische:    2 (gut) 
- Makrophyten / Phytobenthos: 3 (mäßig) 
- chemischer Zustand:  2 (gut) 

 
Da ab der Bewertungsstufe 3 und schlechter Handlungsbedarf gegeben ist, sind Maßnah-
men zu ergreifen, um den „guten ökologischen Zustand“ zu erreichen. 
 
Die Vils ist ein natürliches Gewässer und fischfaunistisches Vorranggewässer. Der Gewäs-
serabschnitt liegt vollkommen im FFH-Gebiet 7440-371.01 „Vils zwischen Vilsbiburg und 
Marklkofen“. Ein FFH-Managementplan ist noch nicht erstellt. 
 
Als Zielvorgabe für die Erreichung des guten Zustandes ist das Jahr 2021 vorgesehen. 
 
 
3. Maßnahmenprogramm 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bewirtschaftungsplans wurden 2008 „Ergänzende Maßnah-
men zur Verbesserung der hydromorphologischen Verhältnisse“ erarbeitet. Diese wurden 
nach Art und Umfang nach dem damaligen Kenntnisstand aufgeführt und sind im Anhang 6 
im Gewässeratlas Bayern dem FWK IN032 hinterlegt (siehe auch Anlage 6). 
 
Im UK werden sie nun von Umfang und Kosten her aktualisiert und in ihrem örtlichen Bezug 
dargestellt.  
 
 
4. Gewässerentwicklungskonzept 
 
Das Gewässerentwicklungskonzept dient als Grundlage für die Aufstellung des Maßnah-
menprogramms und des Umsetzungskonzeptes. Es wurde im Jahr 2004 aufgestellt und am 
15.10.2007 genehmigt. 
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5. Grundsätze für die Maßnahmenvorschläge 
 
Größte Belastungen für den FWK sind die Nutzung der Wasserkraft durch Abflussregulie-
rungen und Störung der natürlichen Gewässerdynamik sowie die diffusen Stoffeinträge durch 
die intensive landwirtschaftliche Nutzung im Einzugsgebiet. 
 
Die mangelnde Durchgängigkeit der Vils wird im strategischen Durchgängigkeitskonzept 
Bayern aus dem Jahr 2010 berücksichtigt. Die Querbauwerke im betroffenen Abschnitt wer-
den mit Priorität „hoch“ eingestuft. 
 
Da die Strukturkartierung der Vils für diesen Abschnitt gute Ergebnisse lieferte, wird ver-
sucht, den Schwerpunkt der Maßnahmenumsetzung auf die Errichtung von Trittsteinen (im 
Sinn des Strahlkonzeptes) zu setzen. 
 
Mit diesem Programm werden folgende Ziele angestrebt: 

- Reduzierung des Eintrags von Feinteilen aus angrenzenden  
landwirtschaftliche Nutzflächen (Ausweisung von Uferstreifen) 

- Erhöhung der Biodiversität und Verbesserung der Gewässerstruktur 
- Herstellung der Durchgängigkeit 

 
 
6. Abstimmungsprozess Realisierbarkeit 
 
Da der größte Teil des FWK IN032 im Bereich des Flurbereinigungsverfahrens „Flussraum 
Vils“ liegt und dem Freistaat Bayern Flächen im Umfang von ca. 35 ha zugeteilt wurden, ist 
das Problem der Grundstücksverfügbarkeit bei diesem Umsetzungskonzept nicht besonders 
groß. 
 
Im ersten Schritt wurden nur Maßnahmen auf staatseigenem Grund vorgesehen. Das UK 
wurde den betroffenen Kommunen und Behörden im Rahmen einer separaten Infoveranstal-
tung am 07.04.2011 im Wasserwirtschaftsamt Landshut vorgestellt. Mit eingeladen waren 
sowohl die örtlichen Fischereiberechtigten als auch die Fachberatung für Fischerei sowie die 
untere Naturschutzbehörde und die Triebwerksbetreiber. Gegen den Entwurf des WWA wur-
den keine Einwände erhoben. Das GEK, das die Grundlage für das UK darstellte, wurde 
ebenfalls bereits mit diesen Stellen abgestimmt. 
 
 
7. Maßnahmenvorschläge unter Berücksichtigung der Realisierbarkeit 

 
Die Maßnahmen aus dem Maßnahmenprogramm 2008 wurden in das UK, das in jeder Um-
setzungsperiode fortzuschreiben ist, aufgenommen. Die Kennzeichnung der Maßnahmen 
richtet sich nach dem LAWA-Maßnahmenkatalog (Anlagen 3 bis 5). 
 
Durch die räumliche Aufteilung in Teilabschnitte werden die Grundsätze des Maßnahmen-
verbundsystems (positive Strahlwirkung der einzelnen Maßnahme) beachtet. 
 
Die Lage der Maßnahmen ist aus dem beiliegenden Lageplänen (Anlagen1 und 2) ersicht-
lich. Eine genaue Verortung kann den Anlagen 3 bis 5 entnommen werden. 
 
Aus den unter Nr. 6 genannten Gründen (Abschluss der Flurbereinigungsverfahren und der 
damit verbundenen Flächenzuweisung) und aus Gründen der Mittelzuweisung (die meisten 
Maßnahmen sollen im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten an Gew. I durchgeführt werden), 
ist eine Aufteilung der Projekte bis 2015 erforderlich (s. Anlagen 3 bis 5). 



 

 

- 4 - 

Wasserwirtschaftsamt 
Landshut  

 
8. Flächenbedarf 

 
Ein zusätzlicher, über den durch die im Flurbereinigungsverfahren zugewiesenen Grundstü-
cken hinaus gehender Flächenbedarf, ist derzeit nicht abzusehen. Er dürfte sich jedoch, falls 
überhaupt notwendig, im marginalem Bereich bewegen. 

 
9. Kostenschätzung 

 
Die veranschlagten Kosten sind den Anlagen 3 bis 5 zu entnehmen. Die Gesamtkosten (nur 
Unterhaltungskosten) belaufen sich für die Jahre 2011–2015 auf ca. 335.000,- €. Hinzu 
kommen noch ca. 320.000,- € für drei geplante Ausbaumaßnahmen. 

 
 

10. Weiteres Vorgehen 
 

Soweit Ausbaumaßnahmen vorgesehen sind, werden für diese Maßnahmen nach Abspra-
che mit den vorgesetzten Dienststellen Entwürfe gefertigt und Gespräche und Verhandlun-
gen mit den Beteiligten geführt. Bei Maßnahmen, die im Rahmen der Unterhaltung ausge-
führt werden, werden vor deren Ausführung nochmals alle Betroffenen (Fischerei, Landwirt-
schaft, etc.) verständigt. 
 
Ist nach 2015 weiterer, über die in diesem UK beschriebenen Maßnahmen hinausgehender 
Handlungsbedarf im Sinne der WRRL erkennbar, so ist beabsichtigt, weitere notwendige 
Projekte bis 2021 zu realisieren. 
 
 
Wasserwirtschaftsamt Landshut, 28.09.2011 
 
 
 
 
Matthias Esser 
Bauoberrat 
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Beschreibung des Flusswasserkörpers 


Gebiete, in denen der Flusswasserkörper vollständig oder anteilig liegt 


Zusammenhang mit NATURA 2000 


Ergebnisse der Bestandsaufnahme 


(Einschätzung der Zielerreichung im Rahmen der Bestandsaufnahme 2004) 


Wasserkörper-Steckbrief


Flusswasserkörper (FWK) 
Code Bezeichnung


IN032 Vils von Rutting bis zum Vilstalsee 


Einstufung Flusswasserkörper Nicht erheblich veränderter Wasserkörper 


Länge Fließgewässer gesamt [km] 15,7 


- Länge Gewässer 1. Ordnung [km] 15,7 


- Länge Gewässer 2. Ordnung [km] -


- Länge Gewässer 3. Ordnung [km] -


Größe unmittelbares Einzugsgebiet des 
FWK [km²] 72 


Biozönotischer Gewässertyp Typ 2.2: Kleine Flüsse des Alpenvorlandes 


Fischfaunistisches Vorranggewässer ja 


Fischgewässer (gemäß Bayer. 
Fischgewässerqualitätsverordnung) ja 


EU-Badestelle(n) nein 


Entnahme von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch nein 


Flussgebietseinheit Donau 


Planungsraum IN: Inn 


Planungseinheit IN_PE02: Vils (Niederbayern) 


Regierung Niederbayern 


Gemeinde/Stadt (Länge Gewässer 3. 
Ordnung mit Unterhaltungslast bei der 
jeweiligen Kommune in km)


Aham (-), Frontenhausen (-), Gerzen (-), Marklkofen (-), 
Schalkham (-) 


Amtsbezirk Wasserwirtschaftsamt Landshut 


NATURA 2000-Gebiet(e) mit funktionalem Zusammenhang zum Flusswasserkörper


Gebietsnummer Bezeichnung FFH/SPA


7440-371 Vilstal zwischen Vilsbiburg und Marklkofen FFH 


Trophie Zielerreichung unwahrscheinlich 


Saprobie Zielerreichung zu erwarten 



WWA-LA-Peters

Schreibmaschinentext

                   Anlage 7



WWA-LA-Peters

Schreibmaschinentext



WWA-LA-Peters

Schreibmaschinentext



WWA-LA-Peters

Schreibmaschinentext



WWA-LA-Peters

Schreibmaschinentext







Zustand des Flusswasserkörpers 


(Bewertung für den 1. Bewirtschaftungsplan: Datenstand Mitte 2009) 


Umweltzielerreichung für den Flusswasserkörper 


Maßnahmen (gemäß Maßnahmenprogramm) 


Hydromorphologie Zielerreichung unwahrscheinlich 


Schadstoffe - ökolog. Zustand Zielerreichung zu erwarten 


Schadstoffe - chem. Zustand Zielerreichung zu erwarten 


Chemischer Zustand Gut 


Ökologischer Zustand Unbefriedigend 


Zuverlässigkeit der Bewertung zum 
ökolog. Zustand Hoch 


Ergebnisse zu Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands


Phytoplankton Nicht relevant 


Makrophyten & Phytobenthos Mäßig 


Makrozoobenthos - Modul Saprobie Mäßig 


Makrozoobenthos - Modul Allgemeine 
Degradation Unbefriedigend 


Fischfauna Gut 


Schadstoffe Gut 


Guter chemischer Zustand erreicht 


Guter ökologischer Zustand voraussichtlich nach 2015 erreicht 


Code 
(lt. LAWA) Geplante Maßnahme


Belastung: Punktquellen


 keine


Belastung: Diffuse Quellen


27 Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft 


30 Maßnahmen zur Reduzierung der auswaschungsbedingten Nährstoffeinträge aus der 
Landwirtschaft (OW) 


28 Anlage von Gewässerschutzstreifen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge 


Belastung: Wasserentnahmen


 keine


Belastung: Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen 
*  Maßnahme mit Synergien für Ziele des/r NATURA 2000-Gebiets/e 
** Maßnahme gemäß Managementplan zur Zielerreichung des/r NATURA 2000-Gebiets/e


68 Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Stauanlagen *


70 Maßnahmen zum Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. 
begleitender Maßnahmen *


73 Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung) *


72 Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder 
Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen *


75 Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung) *


Seite 2 von 3







Stand: 22.12.2009 


77 Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement *


Belastung: Andere anthropogene Auswirkungen


 keine


Konzeptionelle Maßnahmen


501 Mögliche Maßnahmen zur Durchgängigkeit: siehe "Strategisches Durchgängigkeitskonzept 
Bayern" 


501 Abstimmung mit Managementplänen zu Natura 2000-Gebieten 


504 Beratung 
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Aham


Dingolfing


Frontenhausen


Gangkofen


Gerzen


Loiching
Marklkofen


Schalkham


Vils


Katzbacher Graben


Holzlohgraben


Ba
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Pro
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ger Graben


Wettersbach


Erlinger Bach
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chwimmbacher Graben
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IN032


Gewässer 1. Ordnung
Gewässer 2. Ordnung
Gewässer 3. Ordnung


Fischfaunistisches Vorranggewässer
Monitoring-Messstelle Flusswasserkörper
Seen
Gewässername


Gemeinde


0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 km


Wasserwirtschaftliche Fachdaten: Informationssystem Wasserwirtschaft
Topographische Grunddaten: 
ATKIS ®, DLM 25; © Bayerische Vermessungsverwaltung, 2007
ATKIS ®, DLM 1000; © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, 2006, 2007
Topographische Karten TK50, 100, 200, 500; 
© Bayerische Vermessungsverwaltung, 2006, 2007, 2008


© Bayerisches Landesamt für Umwelt
April 2010


Steckbriefkarte zum Flusswasserkörper


Abgrenzung des gewählten Flusswasserkörpers


Vils von Rutting bis zum Vilstalsee


Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Maßnahme    72
Nr.                  01
Länge            425 m


Maßnahme    70
Nr.                  05
Länge            770 m


Maßnahme    73
Nr.                  07
Länge            695 m
Ufer               rechts


Maßnahme    68
Nr.                  04
Priorität           1Maßnahme    68


Nr.                  03
Priorität           1


Maßnahme    73
Nr.                  06
Länge            160 m
Ufer               rechts


Maßnahme    75
Nr.                  03
Priorität           1


Maßnahme    70
Nr.                  04
Länge            300 m


Maßnahme    77
Nr.                  03


Maßnahme    70
Nr.                  02
Länge            320 m


Maßnahme    73
Nr.                  03
Länge            835 m
Ufer               links


Maßnahme    77
Nr.                  04


Maßnahme    70
Nr.                  03
Länge            980 m


Maßnahme    73
Nr.                  04
Länge            945 m
Ufer               rechts


Maßnahme    73
Nr.                  05
Länge            1380 m
Ufer               beidseitigMaßnahme    73


Nr.                  02
Länge            950 m
Ufer               links, z.T. beidseitig


Maßnahme    73
Nr.                  01
Länge            325 m
Ufer               rechts


Maßnahme    70
Nr.                  01
Länge            345 m Maßnahme    77


Nr.                  02


Maßnahme    68
Nr.                  02
Priorität           2


Maßnahme    75
Nr.                  02
Priorität           1


Maßnahme    75
Nr.                  01
Priorität           2


Maßnahme    68
Nr.                  01
Priorität           2


Maßnahme    77
Nr.                  01
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Gewässer I. Ordnung


Umsetzungskonzept Hydromorphologie
von Rutting bis zum Vilstalsee


Vils


-


Wasserwirtschaftsamt Landshut


Maßstab:


Schalkham, Gerzen, Aham


Freistaat Bayern


Vollzug der Wasserrahmenrichtlinie
Umsetzungskonzept - FWK IN032
Vils von Rutting bis zum Vilstalsee


gez.
entw.


Ursprung
Ersatz für
Ausgabe vom:


Plan-Nr.:


Anlage:


Entwurfsverfasser


Gemeinde:


Datum


Landkreis:


Vorhabensträger:


Vorhaben:


Lageplan


-


Dateiname:


Unterschrift Entwurfsverfasser Datum Unterschrift Entwurfsverfasser


Wasserwirtschaftsamt
Landshut


Landshut


1: 10 000


gepr.
Dez. 2010
Dez. 2010


Baumg.


Frontenhausen, Marklkofen
Dingolfing-Landau


6.4.2011


VORABZUG


±


WRRL Umsetzungskonzept
FWK IN032       Gew I - Vils


Maßnahmen zur Herstellung der
linearen Durchgängigkeit an
Stauanlagen


Maßnahmen zum
Initiieren/Zulassen einer
eigendynamischen
Gewässerentwicklung inkl.
begleitender Maßnamen


Maßnahmen zur
Habitatverbesserung im
Gewässer durch
Laufveränderung, Ufer- oder
Sohlgestaltung inkl. begleitender
Maßnahmen


Maßnahmen zur Verbesserung
von Habitaten im Uferbereich


Anschluss von
Seitengewässern, Altarmen


Maßnahmen zur Verbesserung
des Geschiebehaushaltes bzw.
Sedimentmanagement


Hydromorphologische Maßnahmen


68


70


72


73


75


77


Anzahl


4


5


1


7


3


4


Gesamtlänge


-


2715 m


425 m


5290 m


-


-


!( Fluss-km
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Tabelle1

		

				IN032

										Vils von Rutting bis Vilstalsee, hier: Lkr. Dingolfing - Landau										Zielerreichung: 2015

				Baubeginn						Maßnahme								A/U		Träger				Kosten		Erfolgs-
kontrölle		Bemerkung

				bis 2010

				2011

										Maßnahme 70, Nr. 05 , Projekt 02 : Nordöstlich von Marklkofen bei Fl-km. 57,5 - 58,4								U		Freistaat Bayern				$15,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 68, Nr. 03 , Projekt 05 : Südwestlich von Loitersdorf bei Fl-km. 62,9								U		Freistaat Bayern				$55,000.00				ohne Eigenl.

				2012

										Maßnahme 75, Nr. 03 , Projekt 07 : Südlich von Wassing bei Fl-km. 64,2								U		Freistaat Bayern				$20,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 07 , Projekt 03 : Nordöstlich von Marklkofen bei Fl-km. 57,5 - 58,4								U		Freistaat Bayern				$30,000.00				ohne Eigenl.

				2013						Maßnahme 68; Nr. 04; Projekt 04; Nördlich Frontenhausen bei Fl-km. 61.8*								A		Freistaat Bayern				$120,000.00				abzügl. Eigenleistung 
der TW-Betreiber

										Maßnahme 73, Nr. 06 , Projekt 06 : Südwestlich von Loitersdorf bei Fl-km. 63,2 - 63,4								U		Freistaat Bayern				$10,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 05 , Projekt 08 : Westlich von Witzeldorf bei Fl-km. 66,3 - 67,0								U		Freistaat Bayern				$10,000.00				ohne Eigenl.

				2014

										Maßnahme 70, Nr. 04 , Projekt 09 : Südlich von Wassing bei Fl-km. 64,5 - 65,6								U		Freistaat Bayern				$20,000.00				ohne Eigenl.

				2015

										Maßnahme 72, Nr. 01 , Projekt 01 : Nordöstlich von Marklkofen bei Fl-km. 57,0 - 57,4								A		Freistaat Bayern				$100,000.00				ohne Eigenl.

				2016 - 2021

				2022 - 2027

				Strategisches Durchgängigkeitskonzept Bayern:

				alle Querbauwerke						Priorität = hoch
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Tabelle2

		

				IN032

										Vils von Rutting bis Vilstalsee										Zielerreichung:		2021

				Maßnahmenkatalog												bis 2015						bis 2021

				68				Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit

								an Stauanlagen

				70				Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen

								Gewässerentwicklung inkl. Begleitender Maßnahmen

				72				Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch

								Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung inkl. Begl. Maßnahmen

				73				Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im

								Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)

				75				Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)

				77				Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes

								bzw. Sedimentmanagement
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Tabelle1

		

				IN032

										Vils von Rutting bis Vilstalsee, hier: Lkr. Landshut										Zielerreichung: 2015

				Baubeginn						Maßnahme								A/U		Träger				Kosten		Erfolgs-
kontrolle		Bemerkung

				bis 2010

				2011

				2012

										Maßnahme 77, Nr. 01 , Projekt 21 : Südlich von Gerzen bei Fl-km. 74,6 - 75,2								U		Freistaat Bayern				$5,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 77, Nr. 03 , Projekt 15 : Südlich von Aham bei Fl-km. 69,6 - 69,9								U		Freistaat Bayern				$5,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 70, Nr. 03 , Projekt 10 : Südlich von Guntendorf bei Fl-km. 67,4 - 68,2								U		Freistaat Bayern				$35,000.00				ohne Eigenl.

				2013

										Maßnahme 77, Nr. 02 , Projekt 18 : Nordwestlich von Eichmühle bei Fl-km. 72,1 - 72,3								U		Freistaat Bayern				$5,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 02 , Projekt 16 : Südwestlich von Aham bei Fl-km. 70,7- 71,4								U		Freistaat Bayern				$25,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 04 , Projekt 11 : Südöstlich von Loizenkirchen bei Fl-km. 67,4 - 68,2								U		Freistaat Bayern				$10,000.00				ohne Eigenl.

				2014						Maßnahme 75, Nr. 01 , Projekt 22 : Längermühle bei Fl-km. 76,2								U		Freistaat Bayern				$15,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 70, Nr. 01 , Projekt 19 : Nordwestlich von Eichmühle bei Fl-km. 71,2 - 71,4								U		Freistaat Bayern				$20,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 70, Nr. 02 , Projekt 14 : Südlich von Aham bei Fl-km. 69,6 - 69,8								U		Freistaat Bayern				$20,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 77, Nr. 04 , Projekt 12 : Südlich von Guntendorf bei Fl-km. 67,4 - 68,2								U		Freistaat Bayern				$5,000.00				ohne Eigenl.

				2015

										Maßnahme 75, Nr. 02 , Projekt 20 : Westlich von Wendeldorf bei Fl-km. 72,1 - 72,3								A		Freistaat Bayern				$100,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 01 , Projekt 17 : Nordwestlich von Eichmühle bei Fl-km. 71,2 - 71,4								U		Freistaat Bayern				$5,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 03 , Projekt 13 : Südlich von Loizenkirchen bei Fl-km. 68,6 - 69,4								U		Freistaat Bayern				$25,000.00				ohne Eigenl.

				2016 - 2021

				2022 - 2027

				Strategisches Durchgängigkeitskonzept Bayern:

				alle Querbauwerke						Priorität = hoch
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Tabelle2

		

				IN032

										Vils von Rutting bis Vilstalsee										Zielerreichung:		2021

				Maßnahmenkatalog												bis 2015						bis 2021

				68				Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit

								an Stauanlagen

				70				Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen

								Gewässerentwicklung inkl. Begleitender Maßnahmen

				72				Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch

								Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung inkl. Begl. Maßnahmen

				73				Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im

								Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)

				75				Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)

				77				Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes

								bzw. Sedimentmanagement
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Tabelle1

		

				IN032

										Vils von Rutting bis Vilstalsee										Zielerreichung: 2015

				Baubeginn						Maßnahme								A/U		Träger				Kosten		Erfolgs
kontrolle		Bemerkung

				bis 2010

				2011						Maßnahme 70, Nr. 05 , Projekt 02 : Nordöstlich von Marklkofen bei Fl-km. 57,5 - 58,4								U		Freistaat Bayern				$15,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 68, Nr. 03 , Projekt 05 : Südwestlich von Loitersdorf bei Fl-km. 62,9								U		Freistaat Bayern				$55,000.00				ohne Eigenl.

				2012						Maßnahme 75, Nr. 03 , Projekt 07 : Südlich von Wassing bei Fl-km. 64,2								U		Freistaat Bayern		Freistaat Bayern		$20,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 07 , Projekt 03 : Nordöstlich von Marklkofen bei Fl-km. 57,5 - 58,4								U		Freistaat Bayern				$30,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 77, Nr. 01 , Projekt 21 : Südlich von Gerzen bei Fl-km. 74,6 - 75,2								U		Freistaat Bayern				$5,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 77, Nr. 03 , Projekt 15 : Südlich von Aham bei Fl-km. 69,6 - 69,9								U		Freistaat Bayern				$5,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 70, Nr. 03 , Projekt 10 : Südlich von Guntendorf bei Fl-km. 67,4 - 68,2								U		Freistaat Bayern				$35,000.00				ohne Eigenl.

				2013						Maßnahme 68; Nr. 04;  Projekt 04 : Nördlich Frontenhausen bei Fl-km. 61,8 *								A		Freistaat Bayern				120,000.00 €				abzgl. Eigenleistung der TW-Betreiber

										Maßnahme 73, Nr. 06 , Projekt 06 : Südwestlich von Loitersdorf bei Fl-km. 63,2 - 63,4								U		Freistaat Bayern				10,000.00 €				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 05 , Projekt 08 : Westlich von Witzelsdorf bei Fl-km. 63,3 - 67,0								U		Freistaat Bayern				10,000.00 €				ohne Eigenl.

										Maßnahme 77, Nr. 02 , Projekt 18 : Nordwestlich von Eichmühle bei Fl-km. 72,1 - 72,3								U		Freistaat Bayern				5,000.00 €				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 02 , Projekt 16 : Südwestlich von Aham bei Fl-km. 70,7- 71,4								U		Freistaat Bayern				$25,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 04 , Projekt 11 : Südöstlich von Loizenkirchen bei Fl-km. 67,4 - 68,2								U		Freistaat Bayern				$10,000.00				ohne Eigenl.

				2014						Maßnahme 70, Nr. 04 , Projekt 09 : Südlich von Wassing bei Fl-km. 64,5 - 65,6								U		Freistaat Bayern				$20,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 75, Nr. 01 , Projekt 22 : Längermühle bei Fl-km. 76,2								U		Freistaat Bayern				$15,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 70, Nr. 01 , Projekt 19 : Nordwestlich von Eichmühle bei Fl-km. 71,2 - 71,4								U		Freistaat Bayern				$20,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 70, Nr. 02 , Projekt 14 : Südlich von Aham bei Fl-km. 69,6 - 69,8								U		Freistaat Bayern				$20,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 77, Nr. 04 , Projekt 12 : Südlich von Guntendorf bei Fl-km. 67,4 - 68,2								U		Freistaat Bayern				$5,000.00				ohne Eigenl.

				2015						Maßnahme 72, Nr. 01 , Projekt 01: Nordöstlich von Marklkofen bei Fl-km. 57,0 - 57,4								A		Freistaat Bayern				$100,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 75, Nr. 02 , Projekt 20 : Westlich von Wendeldorf bei Fl-km. 72,1 - 72,3								A		Freistaat Bayern				$100,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 01 , Projekt 17 : Nordwestlich von Eichmühle bei Fl-km. 71,2 - 71,4								U		Freistaat Bayern				$5,000.00				ohne Eigenl.

										Maßnahme 73, Nr. 03 , Projekt 13 : Südlich von Loizenkirchen bei Fl-km. 68,6 - 69,4								U		Freistaat Bayern				$25,000.00				ohne Eigenl.

				2016 - 2021

				* Projekt 04 wird nur angegangen, wenn die Verhandlungen mit den Triebwerksbetreibern positiv verlaufen sind.

				Strategisches Durchgängigkeitskonzept Bayern:

				alle Querbauwerke						Priorität = hoch
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Tabelle2

		

				IN032

										Vils von Rutting bis Vilstalsee										Zielerreichung:		2021

				Maßnahmenkatalog												bis 2015						bis 2021

				68				Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit

								an Stauanlagen

				70				Maßnahmen zum Initiieren/Zulassen einer eigendynamischen

								Gewässerentwicklung inkl. Begleitender Maßnahmen

				72				Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch

								Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung inkl. Begl. Maßnahmen

				73				Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im

								Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)

				75				Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)

				77				Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes

								bzw. Sedimentmanagement





