

Plan Nr.	Maßnahmen	Ild Nr	Ausführungsjahr geplant				
			2012	2013	2014	2015	>2015
Plan 1 (km 0,000 - 8,000)	75 - 1	01					>2015
	68 - 2	01			2014		
	72 - 2	02					>2015
	72 - 3	01					>2015
	03						>2015
	73 - 1	01					>2015
	02						>2015
Plan 2 (km 8,000 - 17,000)	68 - 2	02					>2015
	03						>2015
	04						>2015
	05						>2015
	72 - 3	04			2014		>2015
	05						>2015
	73 - 1	08					>2015
Plan 3 (km 17,000 - 22,400)	09		2012				
	10			2013	2014		
	11						
	12						>2015
	13						>2015
	14						>2015
	15						>2015
	16						>2015
	17						>2015
	18						>2015
Plan 4 (km 22,400 - 28,200)	19						>2015
	68 - 2	06					>2015
	07						>2015
	72 - 3	06			2014		>2015
	07						>2015
	73 - 1	20			2014		>2015
	21				2014		>2015
Plan 5 (km 28,200 - 31,000)	22				2014		>2015
	23				2014		>2015
	75 - 1	02					>2015
	03						>2015
	70 - 1	01					>2015
	06						>2015
	70 - 2	02					>2015
	03						>2015
	04						>2015
	05						>2015
	72 - 1	09					>2015
	72 - 3	08					>2015
	10						>2015
	73 - 1	24				2015	>2015
	25					2015	>2015
	26					2015	>2015
	27					2015	>2015
	28					2015	>2015
29					2015	>2015	
30					2015	>2015	
31					2015	>2015	
32					2015	>2015	
33					2015	>2015	
34					2015	>2015	
35					2015	>2015	
36					2015	>2015	
37					2015	>2015	
38					2015	>2015	
39					2015	>2015	
40					2015	>2015	
75 - 1	01					>2015	
78 - 1	1 - 6				2015		

Plan Nr.	Maßnahmen	Ild Nr	Ausführungsjahr geplant				
			2012	2013	2014	2015	>2015
Plan 5 (km 28,200 - 31,000)	68 - 2	06					2014
	71 - 1	02					2014
	03						2014
	73 - 1	22					2014
	23						2014
	24						2014
	25						2014
	26						2014
Plan 6 (km 31,000 - 39,000)	27						2014
	28						2014
	68 - 2	04					>2015
	05						>2015
	71 - 1	01				2014	
	73 - 1	10			2013		
	11			2013			
	12			2013			
Plan 7 (km 39,000 - 47,200)	13			2013			
	14			2013			
	15			2013			
	16			2013			
	17			2013			
	18			2013			
	19			2013			
	20			2013			
Plan 8 (km 47,200 - 54,000)	21			2013			
	68 - 2	01					>2015
	02						>2015
	03						>2015
	72 - 1	01					>2015
	72 - 3	01			2013		>2015
	73 - 1	01			2013		>2015
	02				2013		>2015
	03				2013		>2015
Plan 9 (km 54,000 - 58,200)	04				2013		>2015
	05				2013		>2015
	06				2013		>2015
	07				2013		>2015
	08				2013		>2015
	09				2013		>2015
	61 - 1	01					>2015
	68 - 2	07					>2015
	69 - 2	01					2015
Plan 10 (km 58,200 - 58,200)	02						2015
	03						2015
	04						2015
	05						2015
	06						2015
	07						2015
	08						2015
	09						2015
	10						2015
	11						2015
	12						2015
	13						2015
	14						2015
	70 - 2	02				2014	
72 - 1	08					>2015	
10 u. 11						>2015	
13						>2015	
73 - 1	18					2014	

WRRL Umsetzungs Konzept FWK - AP 101 Gew. I und II. - Abens km 0,000 - 58,200

Hydromorphologische Maßnahmen Gew. I

BY - Code

-  68 - 2 Wanderhilfe anlegen
-  70 - 1 Auflockern starrer/monotoner Uferlinien
-  70 - 2 Beiseitigen/Reduzieren massiver Sicherungen (Ufer/Sohle)
-  72 - 2 Neuen naturnahen Gewässerlauf anlegen
-  72 - 3 Punktuelle Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils, z.B. Kiesbank mobilisieren
-  73 - 1 Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln
-  75 - 1 Altgewässer/Auenbäche anbinden
-  78 - 1 Geschiebe einbringen/Umsetzen aus Stauanlagen, Auflandungsstrecken

Hydromorphologische Maßnahmen Gew. II

BY - Code

-  61 - 1 Mindestwasserabfluss
-  68 - 2 Wanderhilfe anlegen
-  69 - 2 Absturz durch Rampe/ Gleite ersetzen
-  71 - 1 Punktuelle Verbesserung durch Strukturelemente innerhalb des vorhandenen Gewässerprofils, z.B. Bühnen, Störsteine
-  72 - 1 Gewässerprofil naturnah umgestalten
-  72 - 3 Punktuelle Maßnahmen zur Habitatverbesserung mit Veränderung des Gewässerprofils, z.B. Kiesbank mobilisieren
-  73 - 1 Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln



Gewässer I. und II. Ordnung
Abens
km 0,000 - 58,200
Umsetzungskonzept Hydromorphologie
FWK -1F_212
(AP 101)

Vorhaben:	Vollzug der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Umsetzungskonzept Hydromorphologie		Anlage:
Vorhabenträger:	Freistaat Bayern		Plan-Nr.:
Landkreis:	Kelheim		11
Gemeinde:			Datensatzname:
Maßstab:	Maßnahmen Ausführungsplan (Tabelle) Abens (Gew. I. und II.) 0,000 bis 58,200		Ausgabe vom:
			Nov. 2013
Wasserwirtschaftsamt Landshut			Erstzug für
Entwurfverfasser:			Ursprung
Datum	Unterschrift Entwurfverfasser	entw. Nov. 2013 K. Stahl	gepr. Nov. 2013 D. Nicklas
		gepr.	